

Ny landkommune – framdriftsplan for utredning

Måned	Uke	Dato	Styringsgruppa	Koordineringsgruppa	Arbeidsgruppe 1 Samfunnsutvikling	Arbeidsgruppe 2 Tjenester	Arbeidsgruppe 3 Lokaldemokrati	Arbeidsgruppe 4 Økonomi	Merknad
Mars	13	O 25	Oppstart						
April	15	T 9		Arbeidsmøte					
	15	M 13		Felles møte med oppstart av arbeidet i arbeidsgruppene					
	15	T 14		Utsending av bestilling til kommunene (SWOT-analyse)					Arbeid i kommunene med SWOT-analyse.
	18	T 30							Frist: 30.
	18	T 30							Møte hos Fylkesmannen for kontaktpersonene i kommunene
Mai	19	M 4		Arbeidsmøte					
	19	T 5			Arbeidsmøte	Arbeidsmøte	Arbeidsmøte	Arbeidsmøte	
	21	M 18	Arbeidsmøte						
	22	T 26			Arbeidsmøte	Arbeidsmøte	Arbeidsmøte	Arbeidsmøte	
Juni	24	M 8	Arbeidsmøte		Presentasjon til styringsgruppa	Presentasjon til styringsgruppa	Presentasjon til styringsgruppa	Presentasjon til styringsgruppa	
	25			Arbeidsmøte					
	26		Ferie						
Juli	27								
	28								
	29								
	30								
	31								
	32								
August	34	F 21	Arbeidsmøte Handsaming sluttrapport 1.						
	35			Arbeidsmøte					
Sept.	37	M 7	Arbeidsmøte Handsaming sluttrapport 2.						
	38	T 14							Valting
	39	M 21	Ferdig utarbeida rapport og brosjyre. Oversending til kommunane.						