

Regionkommune Sunnmøre – framdriftsplan for utredning

Måned	Uke	Dato	Styringsgruppa	Koordineringsgruppa	Arbeidsgruppe 1 Samfunnsutvikling	Arbeidsgruppe 2 Tjenester	Arbeidsgruppe 3 Lokaldemokrati	Arbeidsgruppe 4 Økonomi	Merknad
Mars	12	M 16.	Oppstart						
		M 23.		Arbeidsmøte					
	13	F 27.		Arbeidsmøte					
	14								
April	15	To. 9.	Felles møte med oppstart av arbeidet i arbeidsgruppene						Arbeid i kommunene med SWOT-analyse. Frist: 24.
		F 10.		Utsending av bestilling til kommunene (SWOT-analyse)					
	16								
	17	F 24.							
	18	Ti. 28.		Arbeidsmøte Kl. 0800					
		O 29.			Arbeidsmøte 1 Kl. 1700-1900 Skodje				
To. 30.								Møte hos Fylkesmannen for kontakt-personene i kommunene	
Mai	19	M 4.		Arbeidsmøte					
	20	M 11.						Arbeidsmøte 1 Kl. 0900- 1100 Ålesund	
		Ti. 12.	Arbeidsmøte Samfunnsutvikling	Arbeidsmøte	Leiar og nestleiar deltek i styringsgruppemøtet				
		O 13							
	21	M 18			Arbeidsmøte 2				
		Ti. 19.		Arbeidsmøte		Arbeidsmøte 1 Kl.1500 Brattvågen			
		F 22.					Arbeidsmøte 1 Kl. 0900-1300 Sjøholt		
	22	F 29.	Arbeidsmøte Tjenesteproduksjon			Leiar og nestleiar deltek i styringsgruppemøtet	Leiar og nestleiar deltek i styringsgruppemøtet		
Juni	23	M 1.		Arbeidsmøte					
		Ti. 2.	Felles møte med statsråd Sanner						
	24	Ti. 9.		Arbeidsmøte			Arbeidsmøte 2		
		F 12.	Arbeidsmøte Demokrati						
	25	M 15.		Arbeidsmøte					
26	M 22.	Arbeidsmøte Økonomi							
Juli	27-31	Badebukse							Frist for kommune å rapportere til Fylkesmannen 1. juli
Aug.	32								
	33	O 12.		Arbeidsmøte					
	34	F 21.	Arbeidsmøte Sluttrapport						
		O 26.		Oversending av rapport til kommunene					
35								Kommunene behandler rapporten	
36									
Sept.	37								
	38	M 14							Valgting
		Ti. 15							Møte hos Fylkesmannen for kontakt-personene i kommunene